

**Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace  
PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE**

**Identifikace žádosti**

Název projektu: Rekonstrukce zasedací místnosti

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

23SML2217

Rok schválení dotace:

2023

Číslo žádosti:

RR\_OV\_0 140 \_23

Oblast podpory: 1 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby

IČO:

00526151

Žadatel:

Obec Mlékojedy, č. p. 41, 412 01 Mlékojedy

**Financování projektu dle žádosti a uzavřené smlouvy**Výše celkových nákladů projektu dle **ŽÁDOSTI:** 715 000,00 KčVýše **INVESTIČNÍCH** nákladů dle **ŽÁDOSTI:** 0,00 KčVýše **NEINVESTIČNÍCH** nákladů dle **ŽÁDOSTI:** 715 000,00 KčVýše přidělené **INVESTIČNÍ** dotace dle **SMLOUVY:** 0,00 KčVýše přidělené **NEINVESTIČNÍ** dotace dle **SMLOUVY:** 403 450,00 KčVýše přidělené dotace dle **SMLOUVY:** 403 450,00 KčZávazný ukazatel dle **SMLOUVY:** 70 %**Bankovní údaje**Peněžní ústav  
(banka):

Komerční banka

Číslo účtu:

33622471

/ 0100

**Podrobnosti projektu**

Popis postupu realizace projektu:

Na vizuální podobu a jako dodavatel určitých částí projektu byla oslovena společnost Linea podlahy s.r.o.. Designér zmíněné společnosti navrhl novou podobu prostor, do kterých dle možností zakomponoval požadavky zadavatele. Po kompletním vyklizení místnosti došlo k odstranění starého vytápění pomocí přímotopů. Stěny místnosti byly oškrábány, nově vyštukovány a opatřeny penetrací. Nový výmalba byla pojata v současně moderních barvách, tedy kombinace bílé a světle hnědé. Po úpravě zdí se uchycoval kazetový strop, který společně s přidanou minerální vatou tvoří nový tepelně-izolační prvek stropu. Do stropu se zároveň umístilo nové osvětlení prostoru a kazetové klimatizace na vytápění prostoru. Popraskanou a poškozenou dlažbu nahradila vinylová podlaha, u které se v případě poškození dají měnit jednotlivé nalepené pruhy. Na absorpci zvuku je jedna stěna osazena akustickými panely. Pro zasedací místnost bylo vyrobeno 9 stolů a koupeno 26 židlí. Truhlárna vyrobila i na míru komody na odkládání věcí nebo k ukládání dokumentů. Jednotlivé práce byly dělány firmou (zednické práce, podlahy, truhlářské práce) nebo svépomocí (strop, osvětlení, výmalba, akustická stěna).

## Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Podářilo se zlepšit pracovní prostředí. Kvalitnější prostory k jednání. Vynikající reprezentativní prostory obce. Dojde k snížení spotřeby el. energie na vytápění místnosti. Zasedací místnost má vynikající akustické vlastnosti.

## Přínos projektu pro cílové skupiny:

Rekonstrukce zasedací místnosti společně s již hotovou kanceláří ucelenější vzhled a příjemnější pracovní prostředí. Vyšší úroveň dosahují i společná jednání v zrekonstruovaných prostorech. Dosáhlo se i častějšího používání zasedací místnosti, kdy zaměstnanci úřadu mohou pozvat hosty i do vlastních reprezentativních prostor. Rekonstrukcí se dosáhlo vysoké úrovně v absorpci ozvěny a zbytečného rozléhání zvuku. Došlo k zvýšení komfortu sezení, zejména při delších jednáních jako jsou například veřejná zastupitelstva obce nebo diskuze s občany. Nové vytápění místnosti na principu tepelného čerpadla snižuje spotřebu el. energie a topení se přesněji využívá jen při používání zasedací místnosti.

## Celkové zhodnocení:

Rekonstrukce zasedací místnosti pomohla nejen obnovit používání velmi zastaralého a nevyhovujícího prostoru, ale došlo i k velkému zlepšení tepelně izolačních, zvukových a pro lidi celkových komfortních podmínek. Vizuální a funkční podmínky zasedací místnosti jsou perfektní.

## Realizace veřejné zakázky:

Ano       Ne

## Celkový přehled skutečných výdajů projektu

Číslo dokladu	Datum platby	Dodavatel	Účel platby	Investice / Neinvestice	Položka	Paragraf	Částka (v Kč)
PF23407106 3	14.8.2023	B2B Partner s.r.o.	konferenční židle	Neinvestice	5137	6171	40 942,77
23042	30.8.2023	Miroslav SPisar	zednické práce	Neinvestice	5137	6171	15 246,00
223025980	4.8.2023	LEDart s.r.o.	osvětlení	Neinvestice	5137	6171	5 154,00
2937344474	3.8.2023	Alza.cz a.s.	Kávovar	Neinvestice	5137	6171	16 274,00
2301972346	27.7.2023	Stavebniny DEK a.s.	kazetový strop - materiál	Neinvestice	5137	6171	37 920,24
230161	9.8.2023	Tomáš Paul	klimatizační jednotky - tepelné čerpadlo	Neinvestice	5137	6171	197 714,00
2309010	13.9.2023	Linea podlahy, s.r.o.	podlahářské práce	Neinvestice	5137	6171	119 087,00
230193	3.10.2023	Tomáš Paul	ovládání klimatizačního zařízení	Neinvestice	5137	6171	3 339,60
2310003	3.10.2023	Linea podlahy, s.r.o.	nábytek, akustické panely	Neinvestice	5137	6171	134 737,00
202200755	27.3.2023	FAST ADVERT s.r.o.	Nástěnné obrazy	Neinvestice	5137	6171	8 970,00
						<b>Celkem</b>	<b>579 384,00</b>

**Celkový přehled financování**

Investiční náklady:	0,00	Kč
Neinvestiční náklady:	579 384,61	Kč
<b>Skutečné celkové náklady:</b>	<b>579 384,00</b>	<b>Kč</b>
Požadovaná INVESTIČNÍ částka k proplacení:		Kč
Požadovaná NEINVESTIČNÍ částka k proplacení:	405 568,00	Kč
Požadovaná částka k proplacení:	405 560,00	Kč
<b>Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:</b>	<b>70,00</b>	<b>%</b>

**Povinné přílohy a podpis**

1. Smlouva s dodavatelem (smlouva o dílo, objednávka).
2. Protokol o předání a převzetí projektu.
3. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu včetně dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad).
4. Výpis z oddělené účetní evidence UZ 00101.
5. Jednoduchá fotodokumentace projektu (po realizaci 2-3 fotky).

V ..... dne .....

(razítko a podpis)